

変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	令和 7 年度中部建設事務所管内大型案内標識建替工事
契約変更後の概要 ＜当初＞ 大型案内標識建替工 2 基 大型案内標識設置工 1 基 ＜変更＞ 大型案内標識建替工 2 基 大型案内標識設置工 1 基	
契約変更の理由 ・当初は建替えを行う大型案内標識 2 基の基礎を杭基礎と想定していたが、撤去に先立ち現地調査を行った結果、実際の基礎はコンクリート基礎であることが判明した。このため、大型案内標識 2 基の標識撤去工が減工となる。 ・工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。 以上	