

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	高羽交差点歩道橋舗装補修工事
設計変更後の工事概要	
舗装工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式	
設計変更の理由	
・ 近隣の学校施設の要望により通学児童への安全管理として、施工範囲における交通誘導員配置を増員する必要性が生じたため、交通誘導員の人数が増工となった。 ・ 階段部における排水処理を適切に実施するため、踏面の樹脂モルタル舗装の仕様変更（勾配処理）を行い、舗装厚変更による増額が発生した。 ・ 現地精査の結果、数量に増減が生じる。	