

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西神中央駅西側駅前広場再整備工事その 4
契約変更前の工種概要 インターロッキング舗装 A=1,850m2 乱横断防止柵工 L=67m 照明灯塗り替え N=9 基 建築工事 1 式 電気設備工事 1 式 契約変更後の工種概要 インターロッキング舗装 A=1,850m2 乱横断防止柵工 L=67m 照明灯塗り替え N=9 基 建築工事 1 式 電気設備工事 1 式	
契約変更の理由 1. 令和 8 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う請負 代金額の変更	