

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	ポートアイランド中埠頭駅歩道橋ほか補修工事
契約変更の工事概要 当初（中埠頭歩道橋） 塗装塗替工 617m2 高欄設置工 158m 舗装工 299m2 変更後（中埠頭歩道橋） 塗装塗替工 627m2 高欄設置工 160m 舗装工 453m2	
契約変更の理由 1. 歩道橋下の歩道の舗装および立入防止柵が損傷しており、歩行者の安全性を考慮し舗装工を増工した。 2. その他、数量に増減が生じた。	