

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	枝吉小学校昇降機設備更新工事
契約変更の概要 ① アスベスト除去工事の追加	
契約変更の理由 ①現地調査の結果、エレベーター乗場壁仕上材よりアスベストが含有していることが判明した。 既設三方枠の撤去に伴い、周辺の壁仕上材も撤去する必要があることから、アスベスト除去作業を追加する。	