

契約変更理由書（第3回）

神戸市

工 事 名	宝塚唐櫃線（唐櫃）道路防災対策工事（その1）
設計変更後の工事概要 河川土工 1 式、水路工 1 式、擁壁護岸工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式	
（設計変更の理由） ・ 現地精査の結果、コンクリート数量、構造物取壊し工、伐採木処分について数量変更する必要が生じた。	