

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	摩耶埠頭、大橋料金事務所照明 LED 化工事
契約変更後の工事概要 1. 摩耶大橋料金事務所 休憩室の埋込形天井灯 1 台の更新を追加。 2. 摩耶埠頭料金事務所 玄関照明器具用天井取付パネル等を追加。	
契約変更の理由 1. 現場詳細調査の結果、器具の著しい劣化が認められたため。 2. 現地詳細調査の結果、既設天井開口が大きく、新設照明器具が取付けられなかったため。	

(公表様式第 6 号)