

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	千苺導水路第 1 水管橋補修工事その 2
契約変更後の工事概要 工場製作工 一式 工場製品輸送工 一式 横桁補強・検査路取替工 一式 漏水補修工 一式 現場塗装工 一式 橋台付帯工 一式 仮設工 一式	
契約変更の理由 ① 漏水補修工の追加について 炭素繊維シートにより被覆された、既設管路の老朽化が想定以上に著しいことが判明したため、漏水補修工が追加となる。【増額】 ② 漏水調査の結果について 漏水調査の結果を踏まえて、補修方法や補修範囲を変更した。【減額】 ③ その他 現地において精査したところ、各工種に増減が生じる。	