

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	花山ポンプ場受配電送水ポンプ制御設備工事
契約変更後の請負概要	
1) 入水流量制御盤箕谷減圧運用対策の機能追加（増 1 式）	
2) 各送水ポンプ制御盤テレコン電源故障時の回路追加（増 1 式）	
3) ピット蓋の追加（増 1 式）	
4) 電送路線不通箇所復旧の追加（増 1 式）	
契約変更の理由	
1) 第 2 ずい道配水池更生時の箕谷減圧運用について、減圧弁の作動水量を確保する必要がある。そのため、花山ポンプ場ポンプ井に常時入水し、作動水量を下まわらないように入水流量の調整を行うための機能を、入水流量制御盤に追加することが必要となった。	
2) 管理部署からの要望により、各送水ポンプ制御盤のテレコン電源故障時の表示、動作及び、外部移報回路の追加が必要となった。（花山台送水ポンプ制御盤 2 面、上谷上高区送水ポンプ制御盤 2 面、新唐櫃送水ポンプ制御盤 3 面の計 7 面）	
3) 2 階電気室のピット蓋について、ピット配置の変更及び盤位置の微調整のため、必要な形状と枚数が変更となり追加が必要となった。	
4) 上谷上高区配水場～花山ポンプ場間の電送路線において、配管が不通となっており、不通箇所復旧のため、調査と管路撤去新設が必要となった。	