

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	唐櫃低区配水場電気室棟外壁改修他工事（設計変更）
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>建築工事</div> <div><div>1</div><div>外壁改修工事に伴う精算</div></div> <div><div>2</div><div>外壁劣化部の下地調整・補修の追加</div></div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>建築工事</div> <div><div>1</div><div>外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため</div></div> <div><div>2</div><div>現地で詳細調査した結果、外壁塗膜劣化部の下地補修・樹脂注入以外のクラック補修が必要となったため</div></div>	