

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘（住吉特２）配水管新設取替工事
契約変更後の工事概要	
土木工事設計単価の変更	
契約変更の理由	
「令和６年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（令和６年２月２１日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。	