

西(桜が丘地区)配水管取替工事その4

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市西区桜が丘西町1丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年11月2日 から 令和6年10月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年10月3日	
・変更金額(税込)	変更前	173,235,920 円
	変更額	4,668,180 円
	変更後	177,904,100 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市須磨区緑が丘2 丁目28-8

株式会社 朱門建設工業

代表取締役 崎原 朱門

◆備考