

## 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲特 2 高層配水池整備工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>配管取替 一式 配水地施設改良・補修 一式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 1号池内面底版の勾配コンクリートを撤去したため、新たに勾配を確保するため底版断面修復工の厚みを変更した。</p> <p>② 1号池外壁頂版の塗膜を除去した結果、躯体の不陸が激しく塗装工が施工できないため断面修復工を追加した。</p> <p>③ 1号池内面を調査した結果、ひび割れや露筋補修の数量が変更となった。</p> <p>④ 現地で精査したところ、各工種に増減が生じた。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	