

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	長田楠日尾線南側配水管移設工事
契約変更後の工事概要	
(配水管布設延長)	
φ 75-5.9m、φ 150-375.2m、φ 200-20.2m、φ 300-0.7m	
(配水管撤去延長)	
φ 75-3.3m、φ 100-4.0m、φ 150-291.2m、φ 200-107.1m、φ 300-7.2m	
契約変更の理由	
【仮設工】	
・ 地元及び所管警察署との協議の結果、交通誘導警備員の数が変更となる。（減）	
【管布設工】	
・ ブロック舗装材にレンガ質及び自然石板が含まれており、再生資源利用による処分が	
できなかったため、産業廃棄物種類及び処分地が変更となる。（増）	
【管工】	
・ 維持管理の観点から配管計画を再度検討した結果、配水管口径が変更となる。（減）	