

契約変更理由書

神戸市

| | |
|--|---------------------------|
| 工 事 名 | 西垂水第2高層1・2号池学園系入水制御設備新設工事 |
| 契約変更後の請負概要 | |
| (1) 既設水位計の移設の追加 | |
| (2) 入水制御盤の試験調整内容の変更 | |
| 契約変更の理由 | |
| (1) 同施設で施工中の配水場内整備工事（以下、別途土木工事）において、導圧管の経路変更が生じ、既設水位計の移設が必要となったため。 | |
| (2) 別途土木工事との協議の結果、工期内に入水管に通水しての入水制御盤の試験調整を行うことができないことが判明したため。 | |

(公表様式第6号)