

篠原低層配水本管整備工事その2

◆工事の概要

| | |
|------|----------------------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局 |
| ・場 所 | 神戸市灘区下河原通5丁目他 |
| ・工 種 | 鋼構造物 |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |
| ・工 期 | 令和5年12月20日 から 令和7年7月31日 まで |

◆変更契約の概要 (第3回変更)

| | |
|-----------|-------------------|
| ・変更年月日 | 令和7年7月30日 |
| ・変更金額(税込) | 変更前 511,783,800 円 |
| | 変更額 169,400 円 |
| | 変更後 511,953,200 円 |
| ・変更理由 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |

◆契約の相手方

尼崎市小中島2丁目6番10号

株式会社大城工業所

代表取締役 徐 幸代

◆備考