

灘(城内通他)配水管取替工事その3

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市灘区城内通1丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年9月20日 から 令和7年10月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年10月22日
・変更金額(税込)	変更前 228,385,630 円
	変更額 35,938,870 円
	変更後 264,324,500 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町1丁目4番19号

兵庫奥栄建設株式会社

代表取締役 米田 憲二

◆備考