

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	武庫川水管橋塗装他工事
契約変更後の工事概要 <ul style="list-style-type: none">・ 塗替塗装工－1 式・ 仮設工 －1 式・ 伐採工 －1 式・ 舗装撤去復旧工－1 式・ 付帯工 －1 式	
契約変更の理由 <p>① 舗装撤去復旧工（増工） 工事箇所である武庫川右岸側の管理用地内において、既設の舗装が著しく傷んでいるため管理する千叡浄水事務所と協議した結果、舗装撤去復旧工が増工となる。</p> <p>② 付帯工（増工） 排水施設についても同様に傷んでいるため、U 型側溝工も増工となる。また今工事で伐採した箇所について今後の維持管理の向上をはかるため、張コンクリート工も増工となる。</p>	