

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	千苺浄水場2系ろ過池更新工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>1. 8号ろ過池において、断面修復工（底版、壁面、頂版）の修復平均厚みを10→30mmに変更する。</p> <p>2. 8号ろ過池において、内面防水工施工後にトップコート塗装（底版、壁面、頂版）を追加する。</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 下地処理工（劣化部除去）を行う際、基準強度を満たすまで平均厚さ 30mm まで除去が必要であった。これに伴い必要修復厚さが10→30mm となったため。</p> <p>2. 内面防水塗装面の耐候性の向上、白化現象の防止のため。</p>	