

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	土池第2接合井急傾斜地崩壊防止対策工事
契約変更後の工事概要	
法面工1式	
施設整備工1式	
契約変更の理由	
<p>① モルタル吹付工（増工）</p> <p>吹付枠工下部の既設フェンスとの取合い部において吹付枠を施工した場合、フェンス復旧に支障がでるため、取合い部においては、モルタル吹付工が増工となる。</p> <p>② 仮設工の変更（増額）</p> <p>仮設モノレールの規格について、現地傾斜等調査の上、敷設運搬等を検討したところ、運搬内容に変更が生じたため、モノレール運搬に変更が生じる。</p> <p>以 上</p>	