

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	東小部ポンプ場中里送水ポンプ設備更新工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>1. 吸込み側</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ φ150 7.5K ソフトシール仕切弁×2個：取止め</li><li>・ φ50 7.5K ソフトシール仕切弁×1個：取止め</li><li>・ 管体番号4×1個：取止め</li><li>・ 管体番号5×2個：取止め</li><li>・ φ150 7.5K 閉止フランジ×2個：追加</li></ul> <p>2. 吐出し側</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ φ50 10K ソフトシール仕切弁×1個：追加</li><li>・ 管体番号15×1個：形状変更</li><li>・ 管体番号17×1個：追加</li><li>・ 管体番号18×1個：追加</li></ul>	
<p>契約変更の理由</p> <p>エアチャンバー設置位置変更（当初：吸込み側1台、吐出し側1台 → 変更：吸込み側無し、吐出し側2台。水撃解析による。）により配管およびバルブの構成に変更が生じたため。</p>	