

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	福谷中層配水場入水弁制御盤他更新工事
契約変更後の請負概要	
(1) 石綿含有分析調査の追加	
(2) 石綿含有廃棄物の撤去	
(3) 照明器具の追加及び変更	
(4) 配線の追加及び変更	
契約変更の理由	
(1) 契約後の設計図書つきあわせ及び現地調査の結果、石綿含有分析調査の必要な箇所が新たに判明したため。	
(2) 本工事における事前の石綿含有分析調査の結果、新設盤の据付に係る箇所の床面ビニルタイルから石綿が検出された。検討の結果、撤去を行うことが適切と判断したため。	
(3) 契約後の設計図書のつきあわせの結果、照明器具の員数追加及び型番変更の必要が生じたため。	
(4) 契約後の設計図書のつきあわせの結果、ケーブルの員数追加及び増径の必要が生じたため。	