

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	御崎公園他水質自動監視装置他更新工事（設No. 24－123）
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>1． 契約金額の変更</p> <p>（1）VPNルータの追加納入および既設通信機器設定作業（増 1 式）</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1． 契約金額の変更</p> <p>（1）当初、VPNルータの納入および既設通信機器設定作業については別途発注予定であった。契約後の現地調査および設計図書つきあわせに基づき検討した結果、本工事にて一括して施工する方が工程管理および施工効率の面で合理的であると判断したため。</p>	