

須磨(高倉台他)配水管取替工事No.4

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区高倉台7丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年11月26日 から	令和8年1月30日 まで	

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年12月16日		
・変更金額(税込)	変更前	165,904,750 円	
	変更額	12,635,150 円	
	変更後	178,539,900 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区緑が丘2丁目28番8号

株式会社 朱門建設工業

代表取締役 崎原 朱門

◆備考