

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	北（有野台 9 丁目）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（配水管布設延長）</p> <p>HI φ 50-1.2m, PE φ 50-215.7m, PE φ 75-0.6m, φ 75-13.1m, φ 100-101.6m, φ 150-589.5m, φ 200-167.3m φ 300-6.4m</p> <p>（配水管撤去延長）</p> <p>VP φ 50-1.3m, φ 75-62.4m, φ 100-309.4m, φ 150-325.7m, φ 200-326.0m, φ 300-125.3m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 材料の変更について</p> <p>現地状況、維持管理上の有効性などを考慮したうえで再検討した結果、一部路線に於いて布設位置及び口径変更をすることになった為、管材料及び布設工、管工が変更となる。（増）</p> <p>② 管布設工・管工の変更について</p> <p>UR 都市機構と協議した結果、一部路線に於いて布設・撤去が廃工となった。また、それに伴い各土工の延長が変更となる。（減）</p> <p>③ 復旧号工・復旧面積の変更について</p> <p>舗装復旧に際して、道路管理者である北建設事務所と復旧号工・復旧範囲について事前立会を行った結果、復旧号工及び復旧範囲が変更となる。また、現場交通状況を考慮し一部夜間施工となる。（増）</p> <p>④ 交通誘導警備員の人数変更について</p> <p>交通誘導警備員について、所轄警察署及び地元自治会と協議した結果、交通誘導警備員の人数が変更となる。また、夜間施工に伴い夜間の交通誘導警備員が追加となる。（増）</p>	