

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	兵庫（荒田町他）配水管新設取替工事
契約変更後の工事概要	
(管布設延長) φ 75-13.5m, φ 100-65.3m, φ 150-701.9m, φ 200-15.7m, φ 300-252.3m	
(管撤去延長) φ 75-8.6m, φ 100-42.4m, φ 150-379.9m, φ 200-78.7m, φ 250-0.7m, φ 300-194.1m, φ 400-10.2m	
【受託工事】	
(管布設延長) φ 150-1.7m, φ 200-0.4m, φ 300-261.9m	
契約変更の理由	
【材料・管布設工・管工】	
・ 試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物等を確認し、現場に合わせて配管を変更した。(減)	
【仮配管工・給水管付替工】	
・ 現状の給水状況にあわせて、給水付替数が変更となった。(増)	
【付帯工】	
・ 道路管理者との協議により、舗装及び道路付属物の復旧範囲が変更となった。(増)	
【仮設工】	
・ 所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。(増)	