

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	灘中層配水管取替工事その2
契約変更後の工事概要	
土木工事設計単価の変更	
契約変更の理由	
「令和 8 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（令和8年2月20日付契約 監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。	