

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	奥平野浄水場電力ケーブル他仮設工事
契約変更後の請負概要	
(1) ケーブル及び配線用部材の変更	
(2) 露出配管保護工事の追加	
(3) ケーブル敷設経路の変更	
契約変更の理由	
(1) 契約後の設計図書との照査及び現地調査の結果、施工条件及び設備運用条件を踏まえ、ケーブル及び配線用部材の見直しを行う必要が生じたため。	
(2) 契約後、施設管理部署から獣害及び維持管理作業等による配管破損防止対策の要望があったため、現地状況を踏まえ検討した結果、本工事で保護対策を実施することが合理的であると判断したため。	
(3) 契約後の設計図書との照査及び現地調査の結果、ケーブル敷設経路を変更する必要が生じたため。	