

西側エリア工事ステップ

- ①・・・R7.10月頃～冬頃（海側）
- ②・・・R7.冬頃～R8.春頃（親水空間・旧シーバス周辺）
- ③・・・R8.夏頃～R9.春頃（西側エントランス）

※東西のアクセスを確保しながら工事を行います。

※工事着工の際は改めて、周知ビラでお知らせします。

※工事範囲および期間は、施工業者決定後、変更となる可能性があります。

