工事変更契約の内容　　2024A3-049

ひよどり台住宅６６・６７号棟エレベーター設置他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区ひよどり台５丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年12月13日から令和8年10月30日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　令和8年10月23日

・契約金額（税込）　変更前　447,623,000円

変更額　32,076,000円

変更後　479,699,000円

・変更理由　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区下山手通４丁目７番１２号
（株）トーホー・コンストラクション
代表取締役　伊藤　寿一

◆備　考