契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	ひよどり台住宅 66・67 号棟エレベーター設置他工事

（第 4 回設計変更）

契約変更内容

１　内装工事における変更
- ・住戸内改修、空家修繕戸数の変更に伴う精算
- ・軽微な仕様、寸法の変更
- ・全体住戸改修プランの変更

２　外構工事における変更

３　鉄骨工事の仕様変更
- ・EV 棟耐火被覆範囲の追加
- ・EV 棟 ALC 下地の仕様変更

契約変更理由

１　　入居状況の変化及び、居住性、耐久性向上のため。

２　　利便性、耐久性向上のため。

３　　耐久性向上のため。