工事変更契約の内容　　2024A3-060

ひよどり台住宅66・67号棟エレベーター設置他機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区ひよどり台5丁目

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和7年2月18日から令和8年10月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　令和8年10月5日

・契約金額（税込）　変更前　　81,400,000円

変更額　　979,000円

変更後　　82,379,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区灘南通１丁目３番２２号
（株）トータル
代表取締役　　福羅　慎治

◆備　考