工事変更契約の内容　　2024A3-065

ひよどり台住宅66・67号棟エレベーター設置他電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区ひよどり台５丁目７番

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和7年3月4日から令和8年10月30日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　令和8年10月2日

・契約金額（税込）　変更前　84,172,000円

変更額　891,000円

変更後　85,063,000円

・変更理由　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区魚崎南町３丁目２１番１２号
（株）三宅電気工事
代表取締役　三宅　誠治

◆備　考