契約変更理由書

神戸市

工 事 名	ひよどり台住宅 66･67 号棟エレベーター設置他電気設備工事

契約変更後の工事概要

①外構、共用照明およびポンプ室改修における配線・機器等の見直し
②空き住戸内の配線・機器の見直し

契約変更の理由

①現場を詳細検討した結果、仕様・数量等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。また、現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。
②空き住戸内を確認したところ、工事対象箇所外の配線・機器に不備が確認されたため。

（公表様式第6号）