工事変更契約の内容　　2024A4-025

（仮称）新北区文化センター建設電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区鈴蘭台西町１丁目25-1

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和7年2月26日から令和9年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和8年10月15日

・契約金額（税込）　変更前　　542,300,000円

変更額　　53,361,000円

変更後　　595,661,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区西多聞通１－３－２０
太昭・ダイトウ特定建設工事共同企業体
代表者　太昭電設（株）
代表取締役　　仁志　武弘

◆備　考