契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	（仮称）新北区文化センター建設電気設備工事

契約変更後の工事概要

（電気設備工事）

① 非常用発電機容量の増加
② 雷保護設備における最新規格への変更対応
③ 拡声設備の配管方法変更
④ 自動火災報知設備の感知器仕様・個数変更および配管配線変更
⑤ インフレスライド条項による請負代金の変更

契約変更の理由

（電気設備工事）

① 消防との協議により、発電機負荷が増加したため
② 既存不適格を回避するために、規格変更が必要となったため
③ 他工事との協議により、配管方法の変更が必要となったため
④ 消防および他工事との協議により、感知器の仕様・個数が変更となったため
⑤ 請負人より、インフレスライド条項に基づく金額変更の申出があったため

（公表様式第 6 号）