工事変更契約の内容　　2024A5-055

（仮称）新北区文化センター建設機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区鈴蘭台西町１丁目25－1

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和7年6月7日から令和9年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和8年10月2日

・契約金額（税込）　変更前　　664,565,000円

変更額　　16,786,000円

変更後　　681,351,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区脇浜町２丁目１０番１号
（株）圓奈
代表取締役　　圓奈　弘規

◆備　考