契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	(仮称) 新北区文化センター建設機械設備工事

契約変更内容

1. インフレスライド条項による請負代金の変更を行う

契約変更理由

1. 請負人より、インフレスライド条項に基づく金額変更の申出があったため

（公表様式第 6 号）