工事変更契約の内容　　2025A2-087

垂水区総合庁舎1,2階内装改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区日向1丁目5-1

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年3月24日から令和8年12月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　令和8年10月26日

・契約金額（税込）　変更前　54,415,900円

変更額　19,261,000円

変更後　73,676,900円

・変更理由　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区北長狭通４－６－８
（株）リキョー
代表取締役　中島　邦雄

◆備　考