工事変更契約の内容　　2025A3-040

押部谷住宅６・７・16号棟エレベーター設置他機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区美穂が丘３丁目

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和7年8月28日から令和9年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　令和8年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　88,000,000円

変更額　　15,301,000円

変更後　　103,301,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区灘南通１丁目３番２２号
（株）トータル
代表取締役　　福羅　慎治

◆備　考