工事変更契約の内容　　2025A4-040

垂水区総合庁舎1,2階内装改修電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区日向１丁目５－１

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年3月27日から令和8年12月7日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和8年10月13日

・契約金額（税込）　変更前　　30,139,230円

変更額　　6,193,000円

変更後　　36,332,230円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町入野７４５番地の１
（株）日幸電商
代表取締役　　日下　喜勝

◆備　考