工事変更契約の内容　　2025B2-002

塩屋漁港護岸改修工事（その3）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区塩屋町

・工　種　　港湾土木

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和7年11月26日から令和8年11月27日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和8年10月26日

・契約金額（税込）　変更前　　313,500,000円

変更額　　32,069,400円

変更後　　345,569,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区若宮町１丁目１番６号
（株）共栄土木
代表取締役　　山田　英幸

◆備　考