設 計 変 更 理 由 書

神 戸 市

業　　務　　名	塩屋漁港護岸改修工事（その3）

変更概要

（契約金額）

345,569,400円（税込）

（工事概要）

構造物撤去工　1式、基礎捨石　1,013m3、被覆ブロック製作　77個、被覆ブロック据付　304個
消波ブロック製作　257個、消波ブロック据付　385個、本体工　7.7m

金額変更の理由

・地元調整等の結果、塩屋漁港護岸改修計画事業の早期完成のため工事範囲を追加することとなった。
そのため、被覆ブロック等が数量増となる。

・想定よりも既設消波ブロックが設置されていたため、撤去数量増となる。

・想定よりも少ない日数で施工できたため、交通誘導員、安全監視船の数量が減となった。

・被覆ブロック設置箇所に土砂堆積が想定されることから、深浅測量を追加する。また、神戸沖埋立処分場にて処分するため、底質調査を実施する。