工事変更契約の内容　　2025C4-013

上野通６丁目地区他汚水管改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区上野通６丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和7年10月8日から令和8年10月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和8年10月26日

・契約金額（税込）　変更前　　188,320,000円

変更額　　−11,251,900円

変更後　　177,068,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通１丁目２番９号
田村建設（株）
代表取締役　　田村　芳樹

◆備　考