工事変更契約の内容　　2025C4-023

深江浜東水管橋改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区深江浜町　他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年2月17日から令和9年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和8年10月26日

・契約金額（税込）　変更前　　239,415,000円

変更額　　131,206,900円

変更後　　370,621,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３丁目６番２７号
（株）神盟
代表取締役　　北川　久晃

◆備　考