工事変更契約の内容　　2025D1-098

有野藤原線（岡場大橋）橋梁拡幅工事その３

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有野町有野他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年2月20日から令和9年9月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　令和8年10月26日

・契約金額（税込）　変更前　382,470,000円

変更額　55,093,500円

変更後　437,563,500円

・変更理由　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３丁目６番２７号
（株）神盟
代表取締役　北川　久晃

◆備　考