工事変更契約の内容　　2025E1-016

六甲アイランドマリンパーク再整備工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町中９丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和7年9月30日から令和8年10月10日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　令和8年10月7日

・契約金額（税込）　変更前　339,131,100円

変更額　14,700,400円

変更後　353,831,500円

・変更理由　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　米田　一平

◆備　考