工事変更契約の内容　　2025E5-009

六甲アイランド地区埠頭用地造成工事（その７）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年4月6日から令和8年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　令和8年10月19日

・契約金額（税込）　変更前　227,700,000円

変更額　13,775,300円

変更後　241,475,300円

・変更理由　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和１丁目６番地の２
関西建設工業（株）
代表取締役　平岡　勇介

◆備　考