工事変更契約の内容　　2026A2-031

灘さくら支援学校内装改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区摩耶海岸通２丁目２－２

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年6月25日から令和8年10月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和8年10月19日

・契約金額（税込）　変更前　　26,429,700円

変更額　　451,000円

変更後　　26,880,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区田中町３丁目１３番５号
（株）正建工業
代表取締役　　水口　正造

◆備　考