工事変更契約の内容　　2026A5-005

北学校給食共同調理場空調設備設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有野町有野字上向井山2823-4

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和8年6月6日から令和8年10月9日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　令和8年10月2日

・契約金額（税込）　変更前　51,249,000円

変更額　1,221,000円

変更後　52,470,000円

・変更理由　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区三番町１丁目１番地の３
（有）マグマ冷熱工業
代表取締役　隅川　英之

◆備　考